
Comune di Vercelli
(Provincia di Vercelli)

Nuova costruzione di n. 9 villette a schiera a Vercelli- in Via Mario Moro 124 - denominato " Residenza Luna"

Committente: EdilZuma Srl. -Via Pasacoli 12 - Vercelli

Impresa       : Costruiscoio Srl. - Corso Magistrale , 20 - Vercelli 

LE PARTI

CERTIFICATI PRECEDENTI CRONOPROGRAMMA E S.A.L.

1 10.09.08

N. Data Importo

68.521,62

   

   

   

   

1

N. Descrizione - Codici Articoli

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 1

Data

10.09.08

2 Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 2 30.11.08

3

69.853,09

52.129,96

Importo

100

93,85

%Es

69.853,09

S.A.L.

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 3

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 4

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 5

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 6

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 7

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 8

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 9

Vedi CronoProgramma all. al Contratto,Prog. 10

Importo Totale del S.A.L. 118.779,00

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.925,91

RISULTANDO :

Per lavori e somministrazioni al netto della variazione d'asta del -0,62% euro 118.044,16

da cui detraendo

ritenuta cauzionale  3%

ammontare dei certi�cati precedenti

TOTALE deduzioni

Risulta a credito dell'Impresa

CONVENGONO :

In base all'Art.  7   del Contratto di Appalto che l'ammontare della rata da
pagarsi all'impresa ammonta ad euro :

oltre ad I.V.A.   10%

TOTALE  euro

30.04.09

30.06.09

143.794,98

92.252,88

 

 

30.07.09

30.09.09

41.077,88

123.100,00

 

 

30.11.09

30.11.09

71.015,94

124.043,60

 

 

30.12.09

30.01.10

69.220,25

98.989,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli operai dell'Impresa sono assicurati con polizza continuativa presso l'I.N.A.I.L. di Vercelli
con codice Ditta n.0012456

Vercelli li, 09/10/2008

Per il Committente l'Impresa

Certi�cato n.  2  per il pagamento della seconda  rata di euro 47.993,33 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.541,32

68.521,62

72.062,94 72.062,94

47.993,33

47.993,33

4.799,34

52.792,67

Visto il contratto in data 01/01/2008 con quale fù a�dato all'Impresa predetta l'esecuzione dei suindicati lavori per

l'aggiudicata somma di euro #880.000,00# oltre ad atti aggiuntivi comprensivi di eventuali maggiori e minori

prestazioni e forniture per euro #0,00# per un totale ad oggi dell'appalto di euro #880.000,00# da pagarsi in

base a situazioni provvisorie di cui al cronoprogramma allegato al contratto, in base al quale, risultano ad oggi

l'ammontare dei lavori in euro #118.044,16# oltre alla quota parte per la sicurezza di euro #2.012,12# dei quali

già pagati con precedenti certi�cati euro #68.521,62#  

Recupero antipazione  0% 0,00

Ritenuta per infortuni  0% 0,00

Quota parte sicurezza  euro 15.000 x (118.044,16/880.000 ) 2.012,12

TOTALE
PAGATO 68.521,62


