

(Provincia di Vercelli)

Committente: EdilZuma Srl. -Via Pasacoli 12 - Vercelli

Impresa : Costruiscoio Srl. - Corso Magistrale , 20 - Vercelli

**Certificato n. 15 per il pagamento della quindicesima rata di euro 50.900,32**

Visto il contratto in data 01/01/2008 con quale fù affidato all'Impresa predetta l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di euro #880.000,00# oltre ad atti aggiuntivi comprensivi di eventuali maggiori e minori prestazioni e forniture per euro #5.565,35# per un totale ad oggi dell'appalto di euro #885.565,35# da pagarsi in base a situazioni provvisorie di cui al cronoprogramma allegato al contratto, in base al quale, risultano ad oggi l'ammontare dei lavori in euro #817.133,35# oltre alla quota parte per la sicurezza di euro #13.928,41# dei quali già pagati con precedenti certificati euro #755.647,44#

[illegible]